

MEJORAMIENTO DEL APRENDIZAJE E
INCIDENCIA POLITICA
EN TORNO AL VIH/SIDA EN MESOAMERICA

**PLAN DE ACCION
2008 – 2010**

HORIZONTES DE AMISTAD
CARITAS / ALEMANIA

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
Plan de Acción para el período Enero 2008 – Febrero 2010

Componente: **OBSERVATORIO**

Ficha # 1. Hoja de Planificación General / Componente Observatorio

| Productos Esperados (Corto Plazo) | Indicadores para medición del éxito | Principales actividades a desarrollar |
|---|---|---|
| 1. Producido y en funcionamiento un Modelo de Observatorio en torno al VIH-SIDA a nivel de país y de coordinación regional. | <ul style="list-style-type: none"> a. Cantidad y tipo de indicadores de captación y registro de información elaborados. b. Cantidad y tipo de respuestas obtenidas por parte de instituciones del Estado ante los subsistemas de trabajo. c. Niveles y/o grados de avance o retroceso obtenidos por políticas y acciones públicas respecto a PVVS. | <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Diseño y elaboración de instrumentos de captación y registro de información en torno a VIH-SIDA en la sub-región América Central. 1.2 Equipamiento básico y conformación de equipos (nodos) por país. 1.3 Difusión y publicación de reportes. |

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
Plan de Acción para el período Abril 08 - Abril 2009

Componente # 1: **OBSERVATORIO**

Ficha # 2. Detalle de Actividades y sub-Actividades / Presupuesto

| Actividad | Sub-Actividad | Inicio | Final |
|---|--|---------|---------|
| 1.1 Diseño y elaboración de un sistema de captación y registro de información en torno a VIH-SIDA en la sub-región América Central. | 1.1.1. Elaboración de los instrumentos con los indicadores para captación de información | 03/3/08 | 30/4/08 |
| | 1.1.2. Preselección de consultores(as) probables. | 7/4/08 | 26/4/08 |
| | 1.1.3. Envío y recepción de ofertas | 7/4/08 | 26/4/08 |
| | 1.1.4. Selección y contratación de consultor (a) | 7/4/08 | 26/4/08 |
| | 1.1.5. Elaboración de la consultoría | 28/4/08 | 27/6/08 |
| | 1.1.6. Recepción y revisión de producto de consultoría. | 30/6/08 | 02/7/08 |
| | 1.1.7. Reproducción de materiales | 7/7/08 | ... |

Asignación Presupuestaria Actividad 1.1

| | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| Sub-Act. 1.1.1 | 300 | | | | | | | 300 |
| Sub-Act. 1.1.2 | | | | | | | | |
| Sub-Act. 1.1.3 | | | | | 100 | | | 100 |
| Sub-Act. 1.1.4 | | | | | | | | |
| Sub-Act. 1.1.5 | 3,000 | 2,500 | | | | | | 5,500 |
| Sub-Act. 1.1.6 | | | | | | | | |
| Sub-Act. 1.1.7 | | | | 300 | | | | 300 |
| Coord. Y Monitoreo | | | | | | 2,000 | | 2,000 |
| Total | 3,300 | 2,500 | | 300 | 100 | 2,000 | | 8,200 |

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
Plan de Acción para el período Enero 2008 – Febrero 2010

Componente # 1 **OBSERVATORIO**

Ficha # 2. Detalle de Actividades y sub-Actividades / Presupuesto

| Actividad | Sub-Actividad | Inicio | Final |
|---|--|---------|---------|
| 1.2 Equipamiento básico y conformación de equipos (nodos) por país. | 1.2.1 Identificación y selección de organizaciones que actuarán como nodos del observatorio. | 4/3/08 | 31/3/08 |
| | 1.2.2 Confección de Protocolos de manejo y gestión del Observatorio. | 4/3/08 | 15/4/08 |
| | 1.2.3 Taller de capacitación sobre protocolos de trabajo del Observatorio. | 16/4/08 | 2/5/08 |
| | 1.2.4 Equipamiento básico de nodos. | 16/4/08 | 2/5/08 |
| | 1.2.5 Puesta en marcha de los nodos de trabajo | 5/5/08 | |

Asignación Presupuestaria Actividad 1.2

| | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|-------|---------------|
| Sub-Act. 1.2.1 | 1,000 | 2,500 | | | | | | |
| Sub-Act. 1.2.2 | 500 | | | | | | | |
| Sub-Act. 1.2.3 | 1,500 | 3,800 | 300 | 200 | 50 | | 500 | |
| Sub-Act. 1.2.4 | | | 5,000 | | | | | |
| Sub-Act. 1.2.5 | 25,000 | | | | | | | |
| Coord. Y Monitoreo | | | | | | 3,000 | | |
| Total | 28,000 | 6,300 | 5,300 | 200 | 50 | 3,000 | | 42,850 |

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
 Plan de Acción para el período Enero 2008–Febrero 2010

Componente # 2 **INVESTIGACION**

Ficha # 1. Hoja de Planificación General / Componente: Investigación

| Productos Esperados (Corto Plazo) | Indicadores para medición del éxito | Principales actividades a desarrollar |
|--|---|---|
| a. Establecido y en operación un Fondo de Investigaciones para actores de la sociedad civil de Mesoamérica en torno a VIH/SIDA. | Tamaño del fondo destinado al financiamiento de investigaciones. | 1. Establecimiento de Fondo para Investigación 2. Convocatoria y ejecución de investigaciones (solamente 5 en el primer año de ejecución del proyecto) 3. Publicación de resultados |
| b. Desarrolladas investigaciones de cobertura local y/o regional en torno a aspectos críticos (convencionalmente no cubiertos) en materia de prevención y atención a VIH/SIDA. | Número de investigaciones (de 5 a 7) de cobertura local y/o regional en Centroamérica durante el período de ejecución del proyecto. | |
| c. Publicadas la totalidad de investigaciones formuladas. | Porcentaje de investigaciones publicadas (100%) | |
| d. Difundida la información clave de las investigaciones a nivel mesoamericano. | Boletín electrónico. | |

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
Plan de Acción para el período Enero 2008 – Febrero 2010

Componente # 2: **INVESTIGACION**

Ficha # 2. Detalle de Actividades y Sub-Actividades / Presupuesto

| Actividad | Sub-Actividad | Inicio | Final |
|---|--|---------|---------|
| 2.1 Establecimiento de Fondo para Investigación | 2.1.1 Elaboración de protocolo de investigación | 01/1/08 | 15/3/08 |
| | 2.1.2 Constitución del Fondo de investigaciones. - Apertura de Cuenta - Administración del Fondo | 15/2/08 | 20/4/08 |

Asignación Presupuestaria Actividad 2.1

| | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Sub-Act. 2.1.1 | 300 | | | | | | | 300 |
| Sub-Act. 2.1.2 | | | | | | | 7,500 | 7,500 |
| Administración | | | | | | | 500 | 500 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Total | 300 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,300 |

Nota: Durante el primer año se financiarán 5 investigaciones cortas con un valor de \$1.500 c/u.

Proyecto:
Mesoamérica

Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en

Plan de Acción para el período Enero 2006 – Febrero 2010

Componente # 2: **INVESTIGACION**

Ficha # 2. **Detalle de Actividades y Sub-Actividades**

| Actividad | Sub-Actividad | Inicio | Final |
|---|--|---------|---------|
| 2.2 Convocatoria y ejecución de investigaciones | 2.2.1 Difusión y comunicaciones sobre el Fondo de investigaciones. | 16/4/08 | 2/5/08 |
| | 2.2.2 Preselección de investigaciones | 16/4/08 | 2/5/08 |
| | 2.2.3 Aprobaciones | 2/5/08 | 30/5/08 |
| | 2.2.4 Recepción y acompañamiento a los avances de investigación. | 2/6/08 | 25/7/08 |

Asignación Presupuestaria Actividad 2.2

| | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| Sub-Act. 2.2.1 | | | | | 300 | | | 300 |
| Sub-Act. 2.2.2 | 300 | | | | | | | 300 |
| Sub-Act. 2.2.3 | | | | | | | | 0 |
| Sub-Act. 2.2.4 | | | | | | | | 0 |
| Coord. Y monitoreo | 500 | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | 0 |
| Total | 800 | 0 | | 0 | 300 | 0 | 0 | 1,100 |

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
Plan de Acción para el período Enero 2008 – Febrero 2010

Componente # 2: **INVESTIGACION**

Ficha # 2. **Detalle de Actividades y Sub-Actividades**

| Actividad | Sub-Actividad | Inicio | Final |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| 2.3 Publicación de Resultados | 2.3.1 Diseño de boletín electrónico. 2.3.2 Diagramación e impresión de investigaciones | 01/7/08 1/6/09 | 1/8/08 15/12/09 |

Asignación Presupuestaria Actividad 2.3

| | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|----------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------|--------------|
| Sub-Act. 2.3.1 | 500 | | | | | | 500 | 1,000 |
| Sub-Act. 2.3.2 | | | | 3,000 | | | | 3,000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Total | 500 | 0 | | 3,000 | 0 | 0 | 500 | 4,000 |

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
 Plan de Acción para el período Enero 2008 – Febrero 2010

Componente # 3: BUENAS PRÁCTICAS Y CAPACITACION

Ficha # 1. Hoja de Planificación General / Componente: Buenas Prácticas y Capacitación

| Productos Esperados (Corto Plazo) | Indicadores para medición del éxito | Principales actividades a desarrollar |
|--|--|---|
| <p>Establecer y difundir modelos de buenas prácticas de trabajo institucional en materia de Prevención y Atención en VIH y Sida.</p> | <ul style="list-style-type: none"> a. Cantidad y tipos de modelos de trabajo reportados en materia de Prevención y Atención en VIH y Sida. b. Cantidad y tipos de modelos escogidos para su difusión c. Cantidad y tipo de materiales elaborados y producidos para la capacitación. d. Nivel o grado de avance del programa de capacitación virtual y presencial para capacitadores. | <ul style="list-style-type: none"> 1. Conformación de equipo de coordinación del componente de buenas prácticas en atención y prevención en VIH y Sida 2. Reproducción de modelos de Prevención y/o Atención en VIH y Sida. 3. Planificación y realización de un certamen anual Centroamericano sobre buenas prácticas de atención y prevención en VIH y Sida. 4. Línea de diseño, elaboración y aplicación de un programa de capacitación virtual y presencial para capacitadores. |

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
Plan de Acción para el período Enero 2008 – Febrero 2010

Componente: BUENAS PRACTICAS Y CAPACITACION

Ficha # 2. Actividades y sub-Actividades / Presupuesto

| Actividad | Sub-Actividad | Inicio | Final |
|---|--|----------|----------|
| 3.1 Conformación de equipo de coordinación del componente de buenas prácticas en atención y prevención en VIH y Sida. | 3.1.1 Identificación y selección de representantes para el equipo coordinador. | 1/8/08 | 10/10/08 |
| | 3.1.2 Preparación de taller con equipo coordinador | 11/10/08 | 21/10/08 |
| | 3.1.3 Taller con el equipo coordinador para la definición de una línea base sobre buenas prácticas en atención y prevención. | 22/10/08 | 24/10/08 |

Asignación Presupuestaria Actividad 3.1

| | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Sub-Act. 3.1.1 | 500 | | | | 50 | | 500 | 1,050 |
| Sub-Act. 3.1.2 | | | 150 | | 50 | | | 200 |
| Sub-Act. 3.1.3 | 2,000 | 1,750 | 250 | | | | 2,100 | 6,100 |
| Coord. Y Monitoreo | | | | | | 2,000 | | 2,000 |
| | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | 0 |
| Total | 2,500 | 1,750 | | 0 | 100 | 2,000 | 2,600 | 8,950 |

Otros: Traslados, Alimentación y Hospedaje

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica
Plan de Acción para el período Enero 2008 – Febrero 2010

Componente: BUENAS PRACTICAS Y CAPACITACION

Ficha # 2. Actividades y sub-Actividades / Presupuesto

| Actividad | Sub-Actividad | Inicio | Final |
|---|--|----------|----------|
| 3.2 Reproducción de modelos de Prevención y/o Atención en VIH y Sida. | 3.2.1 Envío y recepción de modelos de buenas prácticas utilizados en la Subregión C.A | 15/01/09 | 31/01/09 |
| | 3.2.2 Revisión, análisis y selección de modelos de buenas prácticas de trabajo, a reproducir | 01/2/09 | 29/02/09 |
| | 3.2.3 Publicación de materiales | 10/03/09 | 30/06/09 |

Asignación Presupuestaria Actividad 3.2

| | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|--------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| Sub-Act. 3.2.1 | | | | | 50 | | | 50 |
| Sub-Act. 3.2.2 | 500 | | 100 | | 50 | | | 650 |
| Sub-Act. 3.2.3 | | | 30 | 8,200 | | | | 8,230 |
| Coord. Y Monitoreo | | | | | | 500 | | 500 |
| Total | 500 | 0 | | 8,200 | 100 | 500 | 0 | 9,300 |

Publicaciones: escrito y digital

Proyecto: Mejoramiento del Aprendizaje e Incidencia Política en torno al VIH / SIDA en Mesoamérica

RESUMEN DE PRESUPUESTO PLAN DE ACTIVIDADES 2008-2010

| ACTIVIDAD | Contrata- ciones | Viajes y Viáticos | Materiales y Equipo | Publica- ciones | Comunica- ciones | Coordinación y Monitoreo | Otros | Total |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Act. 1.1 | 3,300 | 2,500 | 0 | 300 | 100 | 2,000 | 0 | 8,200 |
| Act. 1.2 | 28,000 | 6,300 | 5,300 | 200 | 50 | 3,000 | 0 | 42,850 |
| Act. 2.1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 8,300 |
| Act. 2.2 | 800 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1,100 |
| Act. 2.3 | 500 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 500 | 4,000 |
| Act. 3.1 | 2,500 | 1,750 | 0 | 0 | 100 | 2,000 | 2,600 | 8,950 |
| Act. 3.2 | 500 | 0 | 0 | 8,200 | 100 | 500 | 0 | 9,300 |
| Total General | 35,900 | 10,550 | 5,300 | 11,700 | 650 | 7,500 | 11,100 | 82,700 |